


Voie verte longeant le Boulevard du Grand Aulnay

Durée estimée des travaux :
4 à 6 semaines (hors aléas et selon les conditions météorologiques)


Contrainte: pendant les travaux, le cheminement sera totalement fermé à toute circulation (y compris piétonne)



Voie verte longeant la rue de Bas

Durée estimée des travaux :
4 à 5 semaines (hors aléas et selon les conditions météorologiques)

Contrainte : pendant les travaux, le cheminement sera totalement fermé à toute circulation (y compris piétonne)




Voie verte longeant le Boulevard du Fossé Blondel

Durée estimée des travaux :

2 à 3 semaines (hors aléas et selon les conditions météorologiques)


Contraintes : travaux réalisés par demi-chaussée, en laissant l'accès aux riverains, mise en place d'un feu de chantier




Boulevard du Rouvray

Durée estimée des travaux : 5 à 7 semaines (hors aléas et selon les conditions météorologiques)

Contraintes : travaux réalisés par demi-chaussée, en laissant l'accès aux riverains, fermeture de la voirie lors de l'application des enrobés





Feux de chantier durant la journée de 8h00 à 17h00